

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 170

«    » **01 СЕН 2020** г.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 334-КС-2020 от 17.07.2020 «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздухоразделения № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607»:

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр.4 ПДО) в следующей редакции:  
Начало приема оферт – указано на ЭТП.  
Окончание приема оферт –  
Срок для определения победителя – до «30» октября 2020 года.
2. Безотзывная оферта для технической части предложения (Форма 4.1) читать в графе «Сроки оказания услуг» в следующей редакции: начало работ - дата подписания договора, окончание работ - декабрь 2022;
3. Безотзывная оферта для коммерческой части предложения (Форма 4.2) читать в графе «Сроки оказания услуг» в следующей редакции: начало работ - дата подписания договора, окончание работ - декабрь 2022;
2. Требования к предмету оферты (Форма 2 ПДО) читать абзац «Плановые сроки выполнения работ» в следующей редакции: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – декабрь 2022 г.
3. Календарный план (Приложение №2 к договору) читать в редакции изменения в ПДО № 334-КС-2020 от 17.07.2020.

Приложение: календарный план (Приложение №2 к договору).

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов  
**М.Е. Слакаева**

Приложение № \_\_\_\_\_  
к Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Календарный план  
выполнения проектно-изыскательских работ и ведения авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ  
в соответствии с Задаaniem на проектирование № 17-607 "Монтаж блока воздухоподразделения № 5"  
на ПАО "Славнефть-ЯНОС"

1. Выполнение проектно-изыскательских работ									
Номер этапа	SPR элемент	Наименование ПИР	Установка	Номер тех. задания	Дата окончания работ	Размер платежа без НДС, руб.	НДС, руб.	Размер платежа с НДС, руб.	
1	S.K1-02	Разработка технологической схемы. Разработка плана компоновки оборудования	Азотные установки Цех № 17	17-607	1 месяц с даты заключения договора				
2	S.K1-02	Разработка заказной документации на основное технологическое оборудование.	Азотные установки Цех № 17	17-607	1 месяц с даты заключения договора				
3	S.K1-02	Разработка окончательной рабочей документации	Азотные установки Цех № 17	17-607	Июль 2021				
4	S.K1-02	Разработка окончательной проектной документации	Азотные установки Цех № 17	17-607	Август 2021				
5	S.K1-02	Проведение государственной экспертизы с получением положительного заключения	Азотные установки Цех № 17	17-607	Октябрь 2021				
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ									
6	S.K1-02	Ведение авторского надзора за СМР по замене блока воздухоподразделения № 5 с компрессорной установкой	Азотные установки Цех № 17	17-607	Декабрь 2022				
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание:

- 1) Начало работ по этапам 1-5 дата подписания настоящего Договора.
- 2) Начало работ по этапу 6 - дата начала строительно-монтажных работ
- 3) Окончание работ по этапу 6 не ранее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

Подрядчик

Заказчик

Генеральный директор

ПАО "Славнефть-ЯНОС"  
Генеральный директор

Н.В. Карлов