

ПДО № 409-КС-2023

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Просим внести изменения в Приложение №2 к договору Генподряда «График производства работ и освоения средств» в части увеличения сроков выполнения работ по проекту Проект № 0600-(13-1220)-70/1-АММ «Замена понтона в резервуаре №270 (2021). R.13-23-23. Цех № 13. Участок ТСП» и установить срок окончания СМР – сентябрь 2024 года (ПДО № 409-КС-2023 от 15.08.2023 г.).

Данные изменения необходимы в связи с тем, что в состав работ по разделу АММ входят работы по антикоррозийной защите внутренней поверхности резервуара, которые возможно выполнять только по положительным температурах.

Ответ инициатора закупки:

Сообщаем о согласовании продления сроков выполнения работ по проекту № 0600-(13-1220)-70/1-АММ.

Приложение: – Приложение № 2 к договору. График производства работ и освоения денежных средств.